
Χ

Προγραµµα
τισµός 

χρονοδιαγράµµατος 

Κατανοµή 
φόρτου εργασίας

Λ

∆ηµιουργία 
µετρικών 

διασφάλισης 
ποιότητας

∆ηµιουργία 
πλάνου κατανοµής 

ανθρωπίνου 
δυναµικού

∆ηµιουργία 
πλάνου ορόσηµων 

porject

Λ

Λήψη 
παραγγελέιας

Λ

Σχεδιασµός 
τεχνικών λεπτοµερειών 

υλοποίησής της 
εφαρµογής

Σχεδιασµός 
λειτουργικών 

χαρακτηριστικών της 
εφαρµογής

Απόφαση για 
ΒΕΤΑ

Καθορισµός κριτηρίων 
και ορόσηµων 
επιµέρους µερών 
λογισµικού

Καθορισµός 
ρίσκων

Καθορισµός 
κριτηρίων ελέγχου 

ποιότητας

Έλεγχος 
τεχνογνωσίας και 
φόρτου εργασίαςς

Έλεγχος πατέντων

Αναθεώρηση 
Παραδοτέου: πρακτικά 
του Kickoff Meeting

Λ

Workshop για 
δέσµευση 
ανθρωπίνου 
δυναµικού

Εξέταση τεχνικών 
χαρακτηριστικών

∆ηµιουργία UML

Αναθεώρηση 
Παραδοτέου: 
Ανάλυση

Έλεγχος κάθε 
moadule

Έλεγχος ροής 
δεδοµένων

∆ιώρθωση λαθώνΛ Λ

Χ

Λ Λ Ενοποίηση 
Τµηµάτων 
λογισµικού

Ολοκλήρωση 
προγραµµατισµού/

κώδικα και 
τεκµηρίωσης

Ολικός έλεγχος 
εφαρµογής 
σύµφωνα µε 

µετρικές ποιότητας

Έλεγχος µε 
αληθινά δεδοµένα

‘Έλεγχος 
αντίδρασης 

εφαρµογής µε το 
hardware

Έλεγχος 
προβληµάτων 
(hardware/
software)

Αποστολή λαθών 
προς αξιολόγηση

Παρουσίαση 
προϊόντος στον 

πελάτη

Πραγµατοποίηση 
ΒΕΤΑ

Συγκέντρωση 
λαθών

Χ

Λ
Λ Λ Λ

Χ

Χ

Παράδοση 
συστήµατος στο 
Τµήµα Marketing
& Communication

Παραγωγή 
τεκµηρίωσης του 
συστήµατος

Παράδοση τελικού 
προϊόντος στο 

Τµήµα Πωλήσεων

Επανασχεδιασµός

Λ
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